



# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

## DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**N. GENERALE 414 DEL 09/04/2025**

**OGGETTO:**

**PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: MODIFICA QUADRO ECONOMICO.**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente "Codice di comportamento interno" del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Premesso che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU è stato pubblicato, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 l’avviso che vede come obiettivo la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025, la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;

Visti:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022; l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;
- l'avviso pubblico del 15 aprile 2022, prot. n. 23992, recante nuova apertura dei termini per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;
- la nota pervenuta l'11.10.2022 al prot. n. 85446 con la quale il Direttore Generale dell'Unità di Missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento candidato dal Comune per la spesa complessiva di € 1.620.000,00 in località Perarolo – Via Atene e contestualmente ha invitato il Comune all'avvio delle fasi successive previste per l'attuazione dell'intervento;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 dell'8.05.2023 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica rafforzato del valore complessivo da quadro economico, di € 1.736.000,00, così suddiviso:

- € 1.317.125,61 per l'esecuzione dei lavori;
- € 42.169,39 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 376.705,00 per somme a disposizione dell'Ente;

Dato atto che la copertura dell'opera è garantita da:

- contributo di € 1.620.000,00 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” – impegni n. 71134/acc. n. 17614 e n. 71136;
- contributo di € 116.000,00 finanziato con il Fondo Opere Indifferibili 2023 - impegno n. 71135/acc. n. 17615;

Evidenziato che, pena la perdita del contributo di cui sopra, il Comune è tenuto a rispettare le seguenti scadenze temporali:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 20 giugno 2023;
- Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
- Conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025;
- Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;

Vista la determina del Settore Lavori Pubblici n. 499 del 10.05.2023 con la quale è stata avviata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura per l'affidamento “congiunto” della progettazione definitiva – esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU”, con i seguenti valori economici:

Importi a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori:	€ 1.317.125,61
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):	€ 42.169,39
Importo a base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva:	€ 136.390,09;

Constatato che con la sopracitata determina n. 499/2023, si è stabilito altresì:

- di aggiudicare l'appalto “congiunto” della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 della L. n. 108/2021, che deroga fino al 30.06.2023 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a ribasso unico da applicare sia all'importo posto base d'appalto per la progettazione definitiva/esecutiva, sia all'importo «a corpo» posto a base d'appalto per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- di attribuire, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire entro il giorno 20 giugno 2023;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad espletare le successive fasi della procedura di gara, sulla base della convenzione sottoscritta in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

Vista la determina n. 175 - Reg. Gen. n. 400 del 09.06.2023 della Federazione dei Comuni del Camposampierese - Centrale Unica di Committenza, in atti della piattaforma telematica in uso alla C.U.C., di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura

per l'affidamento "congiunto" della progettazione definitiva - esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Rampin s.r.l. di Padova – Via Vigonovese n. 115, c.f./p.i.: 00226680288, che ha offerto il ribasso del 7,148% sull'importo posto a base d'appalto;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 redatto dallo Studio Ingeniotec s.r.l., consegnato al prot. n. 43614 del 22.11.2023 ed integrato in data 27.11.2023 con prott. nn. 44179 e 44288,

Preso atto della determina del Settore Lavori Pubblici n. 688 del 16.06.2023 che fa propria la determina del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 175 - Reg. Gen. n. 400 del 09.06.2023 di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., derogato dall'art. 1, comma 2 lett. b), della L. n. 120/2020, nonché dall'art. 51, comma 1, della L. n. 108/2021), per l'affidamento "congiunto" della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE" (CUP E45E22000250006 - CIG 98147636A5), alla Ditta Rampin s.r.l. di Padova - Via Vigonovese n. 115, c.f./p.i.: 00226680288, per l'importo di € 1.391.787,79 al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:

- Importo per l'esecuzione dei lavori	€ 1.222.977,47 (pari ad un ribasso del 7,148%),
- Importo per la progettazione definitiva/esecutiva	€ 126.640,93 (pari ad un ribasso del 7,148%),
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 42.169,39;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento in data 27.11.2023, con prot. n. 44405, ha provveduto alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che il progetto è stato redatto rispettando il Principio del DNSH (Do Not Significant Harm) dal tecnico allo scopo incaricato e che quindi la progettazione si è commisurata con gli obiettivi del DNSH per soddisfare il requisito di «non arrecare danno agli obietti ambientali» e la caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento ai principi del DNSH;

Visto che la spesa per la realizzazione dell'opera è pari ad € 1.736.000,00 di cui € 1.265.146,86 per lavori in appalto ed € 470.853,14 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed è così suddivisa:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€</b>
A1	Importo lavori appaltati – Importo contrattuale	1.222.977,47
A2	Oneri per la sicurezza	42.169,39
	<b>Totale (A+B)</b>	<b>1.265.146,86</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	IVA 10% su lavori	126.514,67
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	9.026,06
B3	Spese progettazione appaltate (CP ed IVA escluse)	126.640,93
B4	Spese direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità (CP ed IVA escluse)	13.359,07
B5	Spese accertamenti, verifiche, collaudi (CP ed IVA escluse)	6.000,00
B6	Spese Tecniche di Direzione Lavori e Coord. Sicur. In fase esecutiva	96.023,40
B7	CNPA 4% su spese tecniche (B3+B4+B5)	9.440,94
B8	IVA 22% su spese tecniche e CNPA 4% (B3 + B4 + B5 + B6)	54.002,15
B9	Incentivo 2% per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	27.185,90
B10	Spese di pubblicazione e pubblicità	2.000,00
B11	Contributo AVCP	660,00
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>470.853,14</b>
	<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>1.736.000,00</b>

In data 31.07.2023 Rep. n. 2558 Atti Pubblici è stato stipulato il relativo contratto di appalto per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido;

Visto l'ordine di servizio prot. n. 29209 del 02.08.2023 con il quale il Responsabile Unico del procedimento ha disposto alla Ditta Rampin s.r.l. di procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, che dovrà essere completato entro il 31.10.2023;

Dato atto che l'aggiudicatario dell'appalto, per l'esecuzione della quota parte del contratto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, ha indicato di avvalersi dello Studio Ingeniotec s.r.l. con sede legale a Cassola (VI);

Vista la delibera n. 186 del 25/10/2023 avente come oggetto: "PNRR M4C1I1.1 - "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE" - CUP E45E22000250006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. Atto di indirizzo al RUP per la prosecuzione procedimento di esecuzione dell'opera";

Con delibera di Giunta Comunale n. 220 del 28.11.2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "PNRR M4C1I1.1 – Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Realizzazione nuovo asilo nido comunale – CUP E45E22000250006", redatto dallo Studio Ingeniotec s.r.l. per una spesa complessiva di € 1.736.000,00;

In data 29.11.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

Considerato che in data 25.10.2023 era stata inviata apposita richiesta di autorizzazione utilizzo ribasso d'asta all'Unità di Missione ai sensi del punto 8 delle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'utilizzo del ribasso d'asta per il finanziamento delle spese di

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, calcolate in base a DM 17.06.2016 in € 97.977,67 oltre Cassa e IVA al 22% per un totale di € 124.314,06;

Vista la nota del 29.12.2023 prot. n. 148193/2023 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito informa circa l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta che possono essere autorizzate esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:

- 1) si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
- 2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- 3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto. La nota specifica che in nessun caso tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara. Il Ministero ha predisposto una apposita sezione per il caricamento dei quadri economici pre-gara e post gara e per le varianti, nonché per la presentazione di eventuali richieste di modifica connesse al progetto finanziato;

Dato atto che è stato accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con le regole di finanza pubblica;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione e in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Visti:

- la L.R. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;

Richiamati:

- la determina n. 1586 del 30.12.2024, con cui al sottoscritto è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori pubblici e amministrativi di settore, Protezione Civile, Ambiente e Patrimonio
- il decreto prot. n. 47741 in pari data, con cui sono state conferite le relative deleghe di competenza;

## **DETERMINA**

1 che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che l'Amministrazione Comunale farà fronte alla spesa per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento ai fini della sicurezza con fondi propri dell'Ente;

3. di non finanziare quindi la spesa di cui al punto precedente con i fondi disponibili del ribasso d'asta il cui utilizzo devono essere autorizzate e devono essere riconducibili alle condizioni obbligatorie per l'utilizzo delle economie di gara;

4. di impegnare la maggiore spesa di € 125.000,00 al Capitolo n. 12012.02.0003 Voce “Manutenzione straordinaria asilo nido con avanzo”, del Bilancio di Previsione 2025/2027 - Annualità 2025 a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13.04.2025 avente come oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024 E VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027” e di sottoimpegnare la somma di € 115.742,77 all’impegno di cui al punto n. 4 per il servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza Esecutiva, e di ridurre il sottoimpegno n. 73305 per la somma di € 34.721,92;

5. di dare atto che il quadro economico dell’intervento, viene così ridefinito:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€</b>
A1	Importo lavori appaltati – Importo contrattuale	1.222.977,47
A2	Oneri per la sicurezza	42.169,39
	<b>Totale (A+B)</b>	<b>1.265.146,86</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	IVA 10% su lavori	126.514,68
B2	Imprevisti ed arrotondamenti	28.625,31
B3	Spese tecniche	140.000,00
B4	Oneri previdenziali spese tecniche	5.600,00
B5	Spese accertamenti, verifiche, collaudi	6.240,00
B6	Spese direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità (CP ed IVA escluse)	91.222,23
B7	CNPA 4% su direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità	3.648,89
B8	IVA 22% su spese tecniche e CNPA 4% (B3+ B4 + B5)	33.404,80
B9	IVA 22% su spese tecniche D.L. COORDIN.e CNPA 4% (B5+B6)	20.871,65
B10	Incentivo 2% per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	27.185,90
B11	Spese di pubblicazione e pubblicità	2.000,00
B12	Contributo Anac	885,00
B13	Economie da ribasso d’asta (lavori)	103.562,96
B14	Economie da ribasso d’asta (DLL)	6.091,72
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>595.853,14</b>
	<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>1.861.000,00</b>

6. di procedere con il caricamento nel portale MIUR – SCUOLA FUTURA della documentazione necessaria ai fini della richiesta di autorizzazione alla modifica del progetto.



# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

**OGGETTO:** **PNRR M4C1I1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - CUP E45E22000250006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: MODIFICA QUADRO ECONOMICO.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

<b>L'ISTRUTTORE</b> Negrato Stefano	<b>IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>  Paolo Baracco / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
--	--